

			mês 01	mês 02	mês 03	mês 04	mês 05
	Item	Valor Proposto					
1.1	CANTEIRO	R\$ 237.582,24	R\$ 95.032,89	R\$ 23.758,22	R\$ 23.758,22	R\$ 23.758,22	R\$ 71.274,67
			40%	10%	10%	10%	30%
1.2	ACESSOS E PROTEÇÕES	R\$ 442.541,23	R\$ 132.762,37	R\$ 66.381,18	R\$ 99.571,78	R\$ 99.571,78	R\$ 44.254,12
			30%	15%	22,5%	22,5%	10%
2	PÓRTICO CONSOLAÇÃO	R\$ 121.934,16			R\$ 60.967,08	R\$ 60.967,08	
			0%	0%	50%	50%	0%
3	PÓRTICO MATO GROSSO	R\$ 19.040,04				R\$ 19.040,04	
			0%	0%	0%	100%	0%
4	MUROS	R\$ 1.766.355,09	R\$ 353.271,02	R\$ 353.271,02	R\$ 353.271,02	R\$ 353.271,02	R\$ 353.271,02
			20%	20%	20%	20%	20%
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 53.969,59	R\$ 10.793,92	R\$ 10.793,92	R\$ 10.793,92	R\$ 10.793,92	R\$ 10.793,92
			20%	20%	20%	20%	20%
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 375.936,30	R\$ 75.187,26	R\$ 75.187,26	R\$ 75.187,26	R\$ 75.187,26	R\$ 75.187,26
			20%	20%	20%	20%	20%
		TOTAL MÊS	R\$ 667.047,46	R\$ 529.391,60	R\$ 623.549,28	R\$ 642.589,31	R\$ 554.780,99
	% ACUMULADO		22%	18%	21%	21%	18%
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 3.017.358,64	22%	40%	60%	82%	100%
			R\$ 667.047,46	R\$ 1.196.439,06	R\$ 1.819.988,34	R\$ 2.462.577,65	R\$ 3.017.358,64